

2020. 1월

「장성비전 2030」
중장기 종합발전계획 수립 기본계획(안)



『장성비전 2030』

중장기 종합발전계획 수립 기본계획(안)

우리 군의 미래 10년을 준비하는 지속가능한 발전전략과 미래 청사진을 담은 『장성비전 2030 중장기 종합발전계획』을 수립하여 군정발전과 미래 변화에 적극 대응하고자 함.

1 추진배경

- 장성비전 2020 종합발전계획 수립 이후 중앙 및 전남도의 상위 계획 변경을 비롯하여 대내외적 여건변화에 대응할 수 있는 중장기발전계획 및 핵심전략 재정립 필요
- 우리 군만의 차별화된 핵심 프로젝트 발굴과 중장기적 미래 비전 제시로 「군민과 함께 매력 있는 옐로우시티 장성」 건설을 위한 현실적인 발전전략 및 실행계획 수립

2 추진방향

- 군정 전 분야에 걸쳐 현황분석, 여건변화, 전망 등 거시적이고 입체적인 발전계획을 수립하여 바람직한 우리군의 미래상 제시
- 중앙, 전남도 등 상위 및 관련기관 계획과의 연계성을 갖추고 우리 군만의 특성과 보유자원을 최대한 활용한 객관적 계획수립
- 지속가능한 미래지향적 군정발전 로드맵을 제시할 수 있는 중장기적이고 종합적인 계획 수립
- 수요자 중심의 군민의견 수렴과 재정여건, 법적검토, 유관기관과의 연계성 등을 고려하여 군민이 공감하고 실현 가능한 계획 수립

3

추진 개요

- 용역명 : 『장성비전 2030 중장기 종합 발전계획』
- 공간적 범위 : 장성군 전역 518.44km² 전체
 - 본 계획과 관련 될 경우 인근 시·군 포함
- 시간적 범위 : 2021년 ~ 2030년(10년)
 - 중기 목표 : 2021년 ~ 2025년(주요사업에 대한 연차별 세부계획수립)
 - 장기 목표 : 2026년 ~ 2030년(미래 발전방향과 비전 제시)
- 추진기간 : 착수일로부터 10개월
- 용역예산 : 2억원
- 계약방법 : 입찰(협상에 의한 계약)
 - 계약근거 : 지방계약법 시행령 제43조

<참고 사항>

- 「장성비전 2020」 종합발전계획 : 전남발전연구원 (2008~2020년)
- 「21세기 장성마스터플랜」 : 광주전남발전연구원(1996~2005년)

4

추진 계획

- 과업지시서 작성 : 2020년 1. ~ 2월
 - 과업지시서안 의견 수렴 및 조회 : 전부서
 - 과업지시서안에 포함해야 할 부서별(분야별) 주요과업 및 의견 등
- 실무추진단 구성·운영
 - 구성시기 : 2020년 1월
 - 단 장 : 부군수
 - 부 단 장 : 행정복지국장, 경제건설국장

- 총괄지휘 : 기획감사담당관(간사 기획담당)
- 추진단원 : 분야별 담당 중심
- 구성분야 : 9개 분야
 - 문화·관광, 산업경제, 환경·녹지, 건설·지역개발, 안전·교통, 농업, 보건·복지, 교육, 행정 분야
- 운영방법 : 월 1회 정례회, 수시 모임 토론
- 추진단 역할
 - 부문별 과업의 방향 및 지침 제시 : 과업지시서(안) 검토·보완
 - 분야별 특화사업, 현안사업, 구상사업 등 과제 발굴
 - 과업자료 수집, 분석, 아이디어 발굴
 - 부문별 과업자료 용역업체 제공 및 수시 정보 교류 등

○ 자문단 구성·운영

- 구성시기 : 2020년 3월
- 단 장 : 군 수
- 간 사 : 기획감사담당관
- 자문단 구성
 - 인 원 : 10 ~ 15명(분야별 전문가·교수 등)
 - 위원추천 : 부서·대학 등 추천 후 선발
- 자문단 역할
 - 부문별 과업의 방향 및 지침 자문
 - 착수보고회, 중간보고회, 최종보고회 참여 및 자문
 - 용역기관 수시 자문 참여, 아이디어 제공 등

5

추진 일정

① 장성비전 2030 중장기 종합발전계획 수립(기본계획)	2020. 1월
↓	
② 과업지시서 작성 및 실무추진단 구성	2020. 1월
↓	
③ 용역발주 및 용역업체 선정·계약	2020. 2월
↓	
④ 용역 착수 및 자문단 구성	2020. 3.~12월
↓	
⑤ 용역 착수보고회 개최	2020. 4월
↓	
⑥ 용역 중간보고회 개최	2020. 7월
↓	
⑦ 주민공청회(군민의견 수렴)	2020. 8월
↓	
⑧ 최종보고회	2020. 11월
↓	
⑩ 용역 완료(납품 및 계획 확정)	2020. 12월

6

행정사항

- 실무추진단 구성 : 2020. 1월
- 부서 및 총괄 과업지시서 작성 : 2020. 1.~2월
- 자문단 구성 : 2020. 2월
- 계약심사 및 용역기관 선정 : 2020. 2월
- 용역 추진 : 2020. 3.~12월.

구분	작업과정	주요 작업내용	작업상 유의사항
기본구상	① 일반현황 등 기초조사	<ul style="list-style-type: none"> 상위계획 및 관련계획 검토 경제·사회·물적 여건분석 잠재적 문제점과 제약조건 미래개발 및 발전수요 조사 장성의 미래가치 도출 등 	<ul style="list-style-type: none"> 과거 추세자료 분석 전국 도시들과 비교 분석 신뢰도 높은 자료 활용 군민의견 조사 등
	② 기본목표 및 전략의 설정	<ul style="list-style-type: none"> 지역발전의 여건변화 전망 지역위상의 정립 및 설정 미래도시 발전방향 설정 목표와 전략의 설정 등 	<ul style="list-style-type: none"> 미래비전 검토 전략설정의 주민의견 수렴 (설문조사) 분야별 전문가의견 수렴 전략은 최대한 구체화
	③ 주요지표 설정	<ul style="list-style-type: none"> 인구구조 분석 계획단계별 장래 전망 상위계획 등의 지표현황 계획단계별 장래 전망 등 	<ul style="list-style-type: none"> 최대한 구체적 제시
	④ 미래비전 구상제시	<ul style="list-style-type: none"> 미래 방향 및 평가 미래 부문별 비전 제시 <ul style="list-style-type: none"> 산업경제, 문화관광, 지역개발, 농축산업, 보건복지, 소통행정 등 	<ul style="list-style-type: none"> 발전방향의 객관성, 가능성 부여 전문가 및 주민 의견수렴 미래비전 등 정부, 전라남도, 인접시군 및 관련계획 연계 검토
부문별 계획	⑤ 부문별 전략 및 계획수립	<ul style="list-style-type: none"> 부문별, 읍면별 세부계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> 현황, 기본방향, 문제점, 정책대안 등 단계별 추진전략 제시 장성 발전의 핵심거점 개발계획 지역 이미지 제고를 위한 아이디어 제시(10대 전략사업 등) 	<ul style="list-style-type: none"> 필요한 경우 실태조사 수치적 계획과 장성 차원의 부문별 정책 연계성 검토 하위계획 지침 제시 주민참여를 통한 의견수렴
장성 10대 전략사업	⑥ 전략사업 선정	<ul style="list-style-type: none"> 장성 실정에 맞는 전략 구상 10대 전략사업 선정 	<ul style="list-style-type: none"> 실행방안 제시
집행 및 재원대책	⑦ 집행계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> 행·재정적 계획 연차별 집행계획 등 	<ul style="list-style-type: none"> 장성 여건과 잠재력 차원의 검토 분석 전문가 의견수렴
	⑧ 재원대책	<ul style="list-style-type: none"> 재원마련 대책 단계별, 연도별 투자계획 등 	<ul style="list-style-type: none"> 재정확충 방안 모색 장성 재정전망 등
	⑨ 계획의 확정	<ul style="list-style-type: none"> 의회와 주민의견 수렴 관계부서 의견수렴 등 	<ul style="list-style-type: none"> 관련부서와 협의 조정